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RESUMÉ ANALYTIQUE 
Dans le cadre du Programme d’Appui à la Recherche (PAR) du Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D), une mission d’expertise a été effectuée du 9 au 14 juin 2013. 
Selon les termes de référence, la mission avait pour but d’aider à la mise en œuvre du projet 
« Agroforesterie » de l’Institut de recherche agronomique pour le développement (Irad) 
intitulé «Contribution à l’amélioration des performances des systèmes agroforestiers à base 
de cacaoyers et de caféiers du grand Sud Cameroun». 
 
L’analyse de la documentation soumise aux experts avant la mission a suscité des 
commentaires sur le caractère ambitieux du projet, la forte orientation vers le 
développement, le besoin de clarification des conditions de collaboration avec les autres 
projets et institutions œuvrant dans le même domaine et la faible valorisation du volet 
formation. 
 
Les visites de terrain ont permis de relever quatre principaux éléments  importants à prendre 
en compte pour atteindre les objectifs visés par le projet. Il s’agit de:  
 
1. La pertinence du rendement comme critère de performance des systèmes 
agroforestiers (SAF) dans un contexte où la terre n’est pas toujours le facteur de 
production le plus limitant. 
2. Les contraintes d’identification et d’évaluation des innovations paysannes  
intéressantes compte tenu de la compétition entre les producteurs.  
3. La difficulté à dissocier, dans les parcelles innovantes, les effets liés à la disposition 
des parcelles et à la combinaison des espèces de ceux dus à l’origine du matériel 
végétal. 
4. L’influence des trajectoires temporelles sur la structure des exploitations et la 
nécessité de mieux documenter la gestion annuelle. 
 
L’analyse des experts a permis de faire les propositions d’inflexions suivantes : 
 
1. Introduire dans le projet un état des lieux des connaissances sur les diagnostics et 
innovations dans les SAF comme première activité afin de capitaliser les acquis et 
d’élaborer une stratégie nationale de développement des SAF. 
2. Prendre en compte les dynamiques caféières et les déterminants de ces dynamiques 
pour mieux rendre compte de la régression ou de l’expansion de la production 
caféière nationale. 
3. Intégrer les études sur la gestion annuelle (itinéraires techniques) comme un élément 
déterminant de la structure spatiotemporelle des SAF. 
4. Alléger dans le projet les aspects liés au développement des parcs à bois et parcelles 
semencières et orienter plus cette activité vers l’analyse de la filière semencière et la 
mise en place des outils scientifiques de contrôle de la qualité des semences. 
 
Sur la base de cette analyse et des discussions avec les chercheurs et partenaires clés du 
projet, une nouvelle structure du projet a été proposée avec toujours trois composantes, 
mais réorganisées. Toutes les activités ont également été traduites en actions concrètes 
pouvant permettre leur mise en œuvre telles que recommandées dans les termes de 
référence de la mission.  
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La nouvelle structure du projet se présente donc comme suit :  
 
Composante 1 : Quatre activités dont deux nouvelles qui sont : 
 Point des connaissances acquises par les projets antérieurs (1.0.). 
 Etude de la dynamique spatio-temporelle du café au Cameroun et de ses 
déterminants (1.2.1.). 
L’une des principales innovations apportées dans la mise en œuvre de cette composante est 
la tenue de deux modules de stages groupés pouvant permettre d’allier la recherche et la 
formation et impliquant à chaque fois des étudiants d’une même classe dans le cadre de leur 
stage académique. 
 
La composante 2 en lieu et place de la composante 3 dans l’ancienne structure pour 
avoir une meilleure cohérence entre les aspects caractérisation et amélioration. Aucune 
autre modification majeure n’a été proposée pour cette composante. 
 
La composante 3 (ancienne composante 2) : sept activités dont trois nouvelles qui 
sont :  
 L’étude des filières semencières (3.1.1.).  
 L’étude des possibilités de contrôle de qualité du matériel génétique produit par la 
filière semencière (2.1.2.). 
 L’atelier pour l’identification et le choix des innovations paysannes à tester (2.2.1.). 
 
Une activité complètement réorientée : les  tests pour la redensification des parcelles 
en complément des parcs à bois et parcelles semencières pour la régénération des 
vielles parcelles :  
Nous proposons pour ce test une étude de long terme sur les performances comparées des 
différentes méthodes d’augmentation de la production cacaoyère. Les trois autres activités 
ci-dessous ont été déclinées en actions concrètes pour leur mise œuvre.  
 L’évaluation participative de SAF améliorés. 
 L’amélioration de la durabilité des SAF par la diversification végétale. 
 La formation et le transfert des technologies et des innovations aux planteurs. 
 
Pour soutenir cette restructuration des équipes de chercheurs doivent être proposées pour 
chacune des activités sur la base de la  liste proposée dans le projet et des propositions des 
chercheurs ayant participé aux réunions organisées pendant la mission.   
 
La mission a ainsi permis de redimensionner ce projet prévu pour quatre ans en un projet 
réalisable en deux années en exploitant les synergies et les avancées des autres projets en 
cours, et en adaptant les activités aux besoins estimés immédiats et pouvant permette 
d’établir les bases scientifiques pour le développement des SAF caféiers et cacaoyers. Les 
différentes propositions faites au cours de cette mission tiennent compte de la nécessité de 
respecter un équilibre délicat entre des tâches faciles et capables de donner des résultats de 
recherche intéressants au terme du projet et des tâches de plus grande ambition, mais pour 
lesquelles seules les bases pourront être posées dans le cadre de ce projet. La principale 
recommandation est peut-être la mise en place rapide des équipes de mise en œuvre du 
projet afin de leur permettre de s’approprier rapidement les activités retenues et de pouvoir 
capitaliser davantage le temps et les ressources du projet pour l’atteinte des objectifs fixés. 
  
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 
DE LA MISSION 
 
Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) est un programme d’annulation 
et de reconversion de la dette bilatérale octroyée de manière additionnelle par la France. 
Dans le cadre du développement agricole et rural, les partenaires du C2D ont choisi 
d’affecter 8 millions d’euros (5,2 milliards de F CFA) à la recherche agronomique, plaçant 
celle-ci au service de la profession agricole pour répondre à ses besoins et à ses 
contraintes.  
 
Ce financement est réparti en 4 grands axes : 
 
 Dix projets de recherche portés par l’Institut camerounais de recherche agricole pour 
le développement (Irad) (3 milliards F CFA). 
 Un fonds compétitif afin de soutenir des projets de recherche portés par le secteur 
privé (1,255 milliards F CFA). 
 Une étude sur l’économie de la recherche au Cameroun (0,4 milliards F CFA). 
 Une expertise au profit de l’ensemble des projets financés par ce programme, gérée 
par le Cirad (Centre international de recherche agronomique pour le développement) 
(0,5 milliards F CFA). 
 
Cette mission s’inscrit dans ce dernier axe en tant que mission d’appui à un des dix projets 
de recherche portés par l’Irad  intitulé « Contribution à l’amélioration des performances des 
systèmes agroforestiers à base de cacaoyers et de caféiers du grand Sud Cameroun ». 
L’élaboration de ce projet a débuté en 2008, sa rédaction a été revisitée de nombreuses fois 
jusqu’à la tenue de la réunion de concertation avec les partenaires des filières cacao et café 
en novembre 2012. Cette réunion a permis de finaliser le projet en tenant compte des 
préoccupations des partenaires et des bénéficiaires finaux, et des modalités de collaboration 
entre les acteurs du trio « recherche/vulgarisation/agriculteurs». 
 
Toutefois, plus de quatre ans ont passé depuis le début de la rédaction du projet. Dans cet 
intervalle, plusieurs projets ont été soumis à d’autres bailleurs de fonds, et pour certains 
acceptés (AFS4food sur financement Europ-Aid ; Safsé, sur financement Cirad ; Tradeoffs in 
Cocoa sur financement Coraf). Ces projets ont déjà commencé à être exécutés, sur des 
thématiques assez proches des activités prévues dans le cadre du projet C2D 
« Agroforesterie ». 
 
En janvier dernier, ce projet a été soumis à une évaluation par le comité scientifique du C2D-
PAR au cours de laquelle il a reçu un avis favorable. Par la suite, le comité de pilotage du 
C2D-PAR a validé l’avis du comité scientifique sur ce projet. 
 
Une convention de subvention, dernière étape avant le démarrage effectif du projet, devrait 
être prochainement signée entre l’Irad et le Minresi. Cette convention a pour objet de définir 
les différentes activités et moyens de coordination, de mise en œuvre, d’animation et de 
gestion du projet. Cette mission d’appui a donc été réalisée alors que le projet lui-même n’a 
pas encore commencé.  
 
•
•
•
•
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Les termes de référence de la mission, qui figurent en annexe 1, mentionnent simplement la 
demande d’une aide à la mise en œuvre du projet C2D « Agroforesterie ». L’objet de la 
mission était donc d’aider, comme force de réflexion et de proposition. Par conséquent, les 
commentaires et suggestions contenus dans ce rapport doivent être perçus comme une 
tentative de contribution à son amélioration à partir d’un regard neuf et externe sur le projet, 
et des discussions catalysées par cette intervention externe. 
 
Dr. Lucien Bidzanga a été nommé par l’Irad coordonnateur du projet, avant la tenue de la 
mission. Au moment de la mission, celui-ci participait à une réunion du CRP HumidTropics 
au Nigeria, et il n’a pu être présent qu’à la réunion de partage des premiers éléments du 
rapport le vendredi après-midi. Les équipes et chercheurs en charge de coordonner les 
activités n’avaient pas été nommés au moment de la rédaction du rapport.  
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2. COMMENTAIRES DES EXPERTS 
AU DÉBUT DE LA MISSION 
Avant le début de la mission, les experts ont reçu, outre le document du projet, les procès-
verbaux de deux réunions qui ont eu trait au projet :  
 La réunion de concertation des partenaires du projet C2D « Agroforesterie », tenue à 
Mbalmayo les 7 et 8 novembre 2012. 
 La première réunion du comité scientifique du C2D-PAR, qui s’est tenue les 17 et 18 
janvier 2013 à Yaoundé.  
Ils ont reçu également les documents de présentation d’autres projets en cours ou passés, 
les principaux articles scientifiques et thèses écrites sur des sujets en relation avec ceux qui 
doivent être traités par ce projet.  
 
Les premiers commentaires des experts, à la lecture de ces documents et avant toute 
discussion avec les partenaires du projet, sont présentés comme suit. Ils ont été exposés 
lors de la réunion d’introduction à la mission, et discutés avec les participants.  
 
 Le projet est trop ambitieux dans ses promesses. C’est un projet au financement 
modeste, qui ne peut prendre en charge le développement des filières des projets 
agroforestiers, et les produits attendus, en particulier en termes d’impact sur le 
développement, sont difficilement atteignables. Il faut réduire ces attentes.  
 
 Nous avons compris qu’il s’agissait d’un projet de recherche pour le développement, pas 
de recherche et développement. Cela signifie que ce projet doit être en relation étroite avec 
des acteurs du développement, de manière à ce que ces acteurs puissent utiliser les 
connaissances produites pour améliorer l’efficacité des actions de développement qu’ils 
mènent ; mais il ne doit pas se substituer à ces acteurs du développement. Les produits 
principaux du projet devraient être de l’ordre de la création de connaissances ou de 
dispositifs qui permettront la création de connaissances utiles au développement. Il a semblé 
aux experts que cette distinction entre recherche pour le développement et actions de 
développement n’était pas toujours claire dans le projet. Corollairement, il aurait été utile de 
mieux préciser les relations attendues avec les acteurs du développement.  
 
 Les relations avec les filières café et cacao ne sont presque pas citées dans le texte du 
projet. Or, l’organisation de ces filières nous semble absolument essentielle pour fournir les 
signaux nécessaires pour aller vers une amélioration de la productivité des plantations 
agroforestières. Il nous semble regrettable que le projet soit disciplinaire, au mieux 
pluridisciplinaire, mais pas interdisciplinaire (plusieurs disciplines sont évoquées, mais des 
travaux communs entre plusieurs disciplines ne sont pas ou peu envisagés).  
 
 Le commentaire principal du comité scientifique nous a fortement étonnés : il est 
mentionné qu’il faut soustraire du projet les activités de diagnostic au profit des activités de 
l’amélioration des vergers de l’Irad et des traitements post récolte. Ceci entraîne deux 
commentaires :  
 La caractérisation des conditions et performances de la production de café et cacao 
est un préalable à l’intervention. Elle a déjà été faite dans plusieurs régions de 
production de cacao, mais peu en ce qui concerne le café et dans d’autres régions de 
production de cacao.  
•
•
•
•
•
•
•
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 Par ailleurs, les équipes de chercheurs mentionnées pour ce projet n’incluent pas de 
spécialistes du traitement post récolte, qui ne semble pas l’objet de ce projet.  
Nous avons donc eu du mal à intégrer ces recommandations dans notre réflexion.   
 
 La caractérisation des profils des caféiculteurs et cacaoculteurs et des facteurs socio-
économiques déterminant leur prise de décision et pouvant influencer leur mode de gestion 
et par conséquent la performance de leurs systèmes ne semblent pas avoir retenu l’attention 
des rédacteurs de ce projet. Il est possible que ces aspects aient été pris en compte dans le 
cadre du Reparac et d’autres projets. Mais l’état des connaissances ne semble pas être le 
même pour tous les bassins de production. Il serait important d’en avoir une idée, au moins à 
l’échelle des principaux bassins de production. De même, il nous semble important de 
connaître la dynamique spatiotemporelle des systèmes eux-mêmes pour une meilleure 
évaluation de leurs performances. Dans la plupart du temps, les études ont permis de faire 
un état des lieux sans nécessairement retracer la dynamique et les facteurs qui 
conditionnent cette  dynamique.  
 
 Les relations avec l’enseignement ne nous paraissent pas suffisamment détaillées dans 
ce projet : il est bien sûr fait mention de l’encadrement de stagiaires pour mener à bien les 
recherches proposées, mais nous pensons qu’une relation plus durable et plus structurée 
pourrait être envisagée, pour le plus grand profit des recherches menées et de la formation 
des futurs cadres de la recherche agronomique. Dans la suite de la mission, nous avons 
tenté de faire des propositions dans ce sens. 
 
 Nous regrettons évidemment que les équipes de chercheurs et responsables de tâches 
n’aient pas été nommés avant la mission, ce qui nous aurait permis d’établir des discussions 
mieux ciblées avec ceux-ci. Enfin, eu égard à la diversité des projets de recherche pour le 
développement mis en œuvre de manière concomitante (projets déjà cités, mais activités 
également menées par l’ICRAF, l’IITA, etc.), nous pensons qu’il serait utile de mettre en 
place, formellement, une petite structure de coordination de la collaboration entre ces divers 
projets et institutions. La documentation mise à notre disposition indique bien que de 
nombreuses études ont été effectuées dans le domaine sans nécessairement mettre en 
exergue les résultats. Ceci ne permet pas toujours d’apprécier les réels besoins en termes 
de recherche. Un état des lieux des données existantes s’avère nécessaire comme point de 
départ pour garantir la complémentarité entre ces projets et institutions.  
 
 Le projet montre clairement que les collaborations seront établies pour une meilleure 
capitalisation des ressources. Cependant les modalités de ces collaborations ne sont pas 
assez clairement précisées. Prenons l’exemple de la collaboration avec le Fodecc : 
 Fodecc/Minresi : un appui à la sélection du matériel végétal : quel sera le lien entre 
cette composante du Fodecc et le projet ? Des initiatives de recherche communes 
visant à sélectionner le matériel végétal répondant le mieux aux contraintes des 
producteurs ?  
 Fodecc/Minader : la multiplication et la diffusion du matériel végétal : doit-on 
comprendre qu’il s’agira ici de collaborer dans les actions de vulgarisation et de 
diffusion du matériel végétal ? Il nous semble important de clarifier ces collaborations 
afin de mieux apprécier la mise en œuvre effective du projet. 
  
•
•
•
•
•
•
•
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3. QUELQUES ÉLÉMENTS QUI ONT 
MARQUÉ LE DÉROULEMENT DE 
LA MISSION 
Dans ce chapitre, nous présentons quelques-unes des observations que nous avons faites 
et réflexions que nous avons eues, en relation avec les problématiques du projet, pendant le 
déroulement de la mission. Ces éléments sont présentés car ils expliquent en partie les 
recommandations et conclusions auxquelles nous sommes arrivés, et aussi parce qu’ils nous 
semblaient simplement intéressants à partager.  
L’organisation de la filière semencière 
Une bonne partie du projet est consacrée à la redensification et au rajeunissement des 
plantations agroforestières, et en particulier cacaoyères. Il est tout à fait clair, selon tous les 
acteurs, que ce rajeunissement est une urgente nécessité. Pour cela, on installe des parcs à 
bois, qui sont des sources de greffons d’origines diverses. Ces greffons sont utilisés pour 
créer des champs semenciers, mélanges plus ou moins organisés de parents de différentes 
origines, qui, par recombinaisons accidentelles ou planifiées (avec des pollinisations 
manuelles), produisent des graines de cacao hybride. Ces graines sont vendues aux 
planteurs pour la replantation. Certains planteurs utilisent ensuite les graines issues de ces 
hybrides pour continuer le processus. 
 
Le projet inclut dans ses objectifs la mise en place de parcs à bois et de champs 
semenciers. Peu d’objectifs de recherche sont associés à ces mises en place dans le projet. 
En outre, le projet Fodecc, également financé en partie par le C2D, a pour objectif de 
produire du matériel végétal (Minresi) et de le multiplier (Minader), en s’appuyant en 
particulier sur le secteur privé.  
 
Il nous a semblé que cette activité de développement était sans doute mieux exécutée dans 
un projet comme le Fodecc, qui s’appuie sur le développement et dont les objectifs ne sont 
pas la production de connaissances, que sur ce projet en agroforesterie. Peut-être des 
activités de recherche peuvent être envisagées autour des techniques de multiplication, ou 
autour du contrôle de la qualité du matériel végétal ainsi produit. 
Relation entre structure et trajectoire temporelle des 
exploitations 
Les projets Safsé et AFS4food, qui ont des activités similaires à celles de ce projet, ont mis 
l’accent sur l’étude et la compréhension des relations entre la structure des SAF et leurs 
performances, et l’évolution de ces relations au cours de l’histoire des plantations. Ces 
relations sont essentielles pour comprendre le fonctionnement écologique d’une parcelle 
agroforestière. Toutefois, il nous semble que l’itinéraire technique, l’enchaînement finalisé 
des opérations de gestion des plantations, a été laissé de côté. En particulier, les plantations 
de café et cacao au Cameroun ne reçoivent pas, ou très peu, de fertilisation, ni organique ni 
minérale. Cette situation, qui peut être compréhensible dans un environnement où la terre 
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est disponible, l’est de moins en moins à mesure que les réserves de nouvelles terres se 
tarissent, pour des raisons légales (interdiction de déforestation) ou simplement par 
épuisement de la réserve foncière. Il nous semble que le projet « Agroforesterie » pourrait 
combler utilement ce vide.  
La pertinence de l’étude du rendement 
Dans la théorie agronomique classique, les performances d’une exploitation doivent être 
analysées au regard de trois facteurs de production : la terre, le travail et le capital. Le 
facteur de production le plus limitant sera celui qui déterminera le mieux la production de 
richesse par l’exploitation. Dans la grande majorité des cas de territoires agricoles, la terre 
est limitante, et la productivité de la terre est particulièrement pertinente à étudier 
(rendement). Il nous a semblé que ce n’est pas toujours le cas au Cameroun, en particulier 
dans la région de Ngomendzap, où les réserves de terre semblent bien présentes. Ainsi, le 
succès d’une exploitation tient plutôt dans sa capacité à établir, puis à maintenir 
correctement des plantations. Plus que le rendement, c’est finalement la production qui 
détermine le succès des exploitations, et cette production dépend de la productivité de la 
main d’œuvre mobilisable sur cette exploitation. Il convient donc peut-être, au moins dans 
certains cas, de repenser les indicateurs de performance utilisés pour juger du succès des 
SAF. Evidemment, cette situation de disponibilité de terres n’est réelle que dans certaines 
régions, et très probablement à un horizon temporel limité. 
Evaluation des parcelles issues du projet Reparac 
Nous avons visité un certain nombre de parcelles, qui testent la combinaison de plusieurs 
cultures productives dans une même parcelle (cacaoyer ou caféier avec du palmier à huile, 
du poivrier, etc.). Les producteurs ont librement choisi de participer à ce programme, ils s’y 
maintiennent, et montrent qu’ils y trouvent un intérêt. Toutefois, on mélange deux sources 
d’innovation : 
 Celle qui est liée à la disposition des parcelles et à la combinaison d’espèces. 
 Celle qui est liée à l’origine du matériel végétal.  
Il serait utile de séparer ces effets, pour pouvoir estimer l’intérêt de l’association, toutes 
choses égales par ailleurs. Il serait en particulier très utile de comparer les parcelles de 
mélanges d’espèces avec des parcelles en culture pure (de poivrier, de palmier, de 
cacaoyer, etc. avec le même type de matériel végétal) dans des situations semblables. Cette 
comparaison pourrait concerner le rendement (en mesurant donc le Land Equivalent Ratio) 
mais aussi peut être la productivité du travail.  
Un contexte de compétition entre les producteurs 
Le projet actuel laisse une large place à l’évaluation des innovations développées par les 
paysans. Toutefois, ces innovations, pour une bonne partie, n’ont pas été recensées. Au 
cours des visites de terrain, nous avons tenté d’identifier quelques-unes de ces innovations, 
et nous nous sommes heurtés à un obstacle inattendu : la réticence des producteurs à 
partager leurs innovations avec leurs voisins. Alors que cette activité de production semble 
éminemment non-compétitive – plutôt même facilitatrice, dans la mesure où un plus grand 
volume de production à l’échelle d’un village pourrait permettre des économies d’échelle des 
intermédiaires, et donc un meilleur prix d’achat aux producteurs -, nous avons eu du mal à 
comprendre les motivations de ce manque de partage. Par ailleurs, ce culte du secret et de 
la compétition risque de rendre plus difficile l’identification d’innovations paysannes 
suffisamment intéressantes pour justifier leur évaluation scientifique.  
•
•
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4. LES PRINCIPALES 
PROPOSITIONS D’INFLEXION 
Sur la base des observations et réflexions mentionnées ci-dessus, ainsi que des discussions 
avec les chercheurs et les partenaires du projet, quelques propositions de réorientation ont 
été envisagées et rediscutées lors de la séance du 13 juin 2013.  
 
Ces propositions portaient globalement sur six points :  
 
 Le point des connaissances sur les diagnostics et innovations dans les SAF.  
 Les dynamiques caféières et les déterminants de ces dynamiques.  
 La gestion annuelle (itinéraires techniques).  
 L’identification et la caractérisation des innovations paysannes.  
 La problématique des parcs à bois et parcelles semencières. 
 La collaboration avec la Planopac.  
Le point des connaissances sur les diagnostics et 
innovations dans les SAF 
Déjà mentionnée depuis la première réunion avec l’équipe du projet, le besoin de faire un 
état des lieux sur les travaux antérieurs de diagnostic des SAF s’est précisé tout au long de 
la mission et a été bien accueilli aussi bien par les porteurs des autres projets que par les 
chercheurs ayant participé à la réunion du 13 Juin. Par ailleurs, il est apparu assez 
intéressant d’exploiter l’opportunité d’un C2D « Agroforesterie » pour réaliser une synthèse 
de tous les travaux sur les innovations paysannes dans les SAF avec des orientations plus 
claires et objectives sur les acquis et les gaps à combler. Ce point des connaissances 
devrait prendre en compte les travaux de l’IITA, STCP et de l’Acefa sur les itinéraires 
techniques. L’état de lieux pourrait servir de base à l’élaboration d’une stratégie globale de 
recherche sur les SAF camerounais et même régionaux. Ce point des connaissances a été 
proposé comme l’activité 1.0 dans le projet et notre proposition d’approche de mise en 
œuvre est un post-doc recruté sur appel d’offre interne pour les chercheurs de l’Irad.  
Les dynamiques caféières et les déterminants de ces 
dynamiques  
Sur la base de la revue de la littérature et des discussions avec les représentants de la 
Planopac, il est apparu que les informations sur la dynamique caféière ne sont pas 
réellement concordantes. D’une part, on note une volonté politique de relance de la filière 
avec une production massive et une distribution des plants améliorés ; d’autre part les 
acteurs rencontrés ont tous souligné un faible engouement pour la caféiculture depuis la 
crise caféière. Par ailleurs, de nouvelles poches de production se développent et certains 
bassins de production ont conservé et même amélioré leur potentiel. Il nous a donc paru 
pertinent de mieux comprendre et documenter l’évolution des SAF caféiers, leurs facteurs 
déterminants, de manière à avoir le même niveau de connaissance que celui que nous 
aurons bientôt sur les SAF cacaoyers : des études semblables sont en cours sur les SAF 
•
•
•
•
•
•
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cacaoyers dans le cadre du projet Safsé avec la possibilité d’appliquer la même 
méthodologie. Nous proposons également d’étudier la possibilité d’association avec les 
« Sentinel Landscapes » du CRP6 (CGIAR). Dans le cas du cacaoyer, on pourrait compléter 
les études actuelles sur la dynamique à l’échelle des systèmes par une analyse de la 
dynamique de composantes spécifiques ou de certains éléments tels que le carbone.  
Gestion annuelle (itinéraires techniques)  
Une analyse des documents mis à notre disposition et des projets en cours montre que la 
caractérisation actuelle des SAF reste focalisée sur les structures. La caractérisation des 
trajectoires semble avoir été laissée de côté dans tous les projets en cours aussi bien pour 
les SAF caféiers que cacaoyers. Pourtant, l’analyse des itinéraires permettrait de mieux 
étudier la typologie des SAF et d’identifier des innovations paysannes éventuelles. Il serait 
intéressant de voir surtout des éléments de comparaison entre zones et entre types 
d’exploitation. 
Identification et évaluation des innovations paysannes  
Cette activité a été proposée et intégrée lors de la réunion de concertation de Mbalmayo. 
Cependant, sa prise en compte n’apparaissait pas assez clairement dans les articulations du 
projet. Il nous a semblé donc opportun de l’intégrer dans l’activité 2.2 et de proposer pour sa 
mise en œuvre une approche en trois étapes :  
 
 Recenser les innovations. 
 Identifier quatre ou cinq innovations prometteuses qui mériteraient d’être testées et 
validées. 
 Valider ces choix à travers un atelier rapide impliquant les chercheurs et 
représentants des paysans.  
Parcs à bois et parcelles semencières 
Dans le cadre actuel du projet, les parcs à bois et les parcelles semencières sont proposés 
comme des approches pour rajeunir les vergers et garantir l’accès au matériel amélioré. 
Cependant, il nous a semblé nécessaire d’alléger ces activités qui comportent très peu 
d’objectifs de recherche et de les réorienter vers le développement des outils de contrôle de 
la qualité au cours des différentes étapes de la filière caféière et cacaoyère. Par ailleurs, la 
multiplicité des acteurs impliqués et l’incohérence des informations disponibles dans la 
production et la distribution des semences soulignent tout l’intérêt qu’il y aurait à envisager 
une étude des filières semencières pour les deux spéculations.  
 
Il y a plusieurs manières d’augmenter la production de cacao, par exemple en intensifiant la 
production par le rajeunissement et la redensification des parcelles. Mais on peut aussi 
choisir de mettre plus de terres en culture de cacao, par exemple en éclaircissant 
progressivement des forêts. La comparaison des coûts et conséquences de ces différentes 
options (en incluant plusieurs manières d’intensifier la production) nous semble être 
susceptible de produire des connaissances tout à fait pertinentes pour le futur de la filière de 
production de cacao. Bien qu’il soit difficile de mener une telle étude jusqu’à terme compte 
tenu de la durée du projet, elle pourrait être initiée avec un suivi qui pourrait aller au-delà de 
la durée du projet. Ainsi le projet actuel pourrait aider à la préparation d’une étude 
comparative des techniques de redensification et d’augmentation de la production afin de 
•
•
•
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fournir aux producteurs intéressés par l’extension de leurs cacaoyères des techniques 
scientifiquement testées et fiables.  
 
Nous proposons de réduire les activités concernant les parcs à bois et les parcelles 
semencières à une moindre échelle en milieu paysan, uniquement dans le but de mener les 
recherches suscitées, et non de se substituer aux organismes de développement.  
Collaboration avec les producteurs 
De la discussion avec la plateforme des producteurs (Planopac) et les chercheurs, il est 
ressorti que cette structure représente moins de 40 % des producteurs et qu’il existe des 
associations de producteurs spécifiques de café et de cacao. Par conséquent, il nous a 
semblé important de proposer que ces autres organisations paysannes plus spécialisées 
soient également prises en compte dans la mise en œuvre du projet. Toutefois, pour tirer 
davantage profit de la collaboration avec cette catégorie de partenaires, il serait judicieux de 
clarifier dès le départ les attentes du projet et de baser le choix des organisations de 
producteurs (OP) sur leur capacité à mieux satisfaire lesdites attentes. En effet, chacune des 
OP pourrait présenter des atouts spécifiques pour des actions biens ciblées (identification 
des paysans ; discuter des innovations ; attentes en termes de canaux de formation). 
 
 
 
 
  
 
« Contribution à amélioration des performances des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers et caféiers du grand Sud Cameroun» - mission 
d’appui au projet C2D – juin 2013 
  
 
14 
5. PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
POUR LE PROJET 
Les propositions d’activités qui suivent ont été discutées en réunion des experts avec un 
groupe de scientifiques de l’Irad et du Cirad, le jeudi 13 juin. Ces activités ne sont pas toutes 
nouvelles, mais elles prennent en compte les inflexions proposées par les experts (et 
discutées pendant cette réunion), les anciennes activités, ainsi que de nouvelles propositions 
qui ont surgi pendant cette réunion.  
 
Les activités que nous avons proposées modifient légèrement le projet, en particulier 
l’allègement des activités qui venaient en substitution des activités de développement 
(installation des parcs à bois et des champs semenciers). D’autres activités ont été 
rajoutées, comme le point des connaissances, la tenue des modules de stages d’étude de 
caractérisation, ou la mise en place d’une étude de long terme sur les performances 
comparées des différentes méthodes d’augmentation de la production cacaoyère. Ces 
nouvelles activités, si elles sont acceptées, doivent être à la base d’une nouvelle répartition 
budgétaire dans le projet, qui tienne compte du court temps restant au projet (deux ans dans 
le meilleur des cas, au lieu des quatre ans initialement prévus). On insistera donc sur des 
activités reposant sur des méthodologies connues, déjà éprouvées par les équipes menant 
le projet.  
 
Par ailleurs, nous proposons une simple réorganisation du projet : la composante 2 est la 
plus intégrative, incluant des activités de vulgarisation. Il nous semble opportun d’inverser 
l’ordre des composantes 2 et 3.  
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Activités Culture 
Année 1 Année 2 Année 3 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
1.0. Point des connaissances 
acquises par les projets 
antérieurs 
Toutes cultures 
Toutes régions produisant 
café et cacao 
 
1.1. Caractérisation 
agroécologique des SAF 
Cacaoyer Région de l’Est ; Région du Littoral ; Région du Sud-Ouest  
Robusta 
Région du Littoral ; Région de l’Ouest ; Région de l’Est ; 
Région du Centre ; 
 
Arabica Région de l’Ouest ; Région du Nord-Ouest  
1.2.1. Etude de la dynamique 
spatio- temporelle du café au 
Cameroun et de ses 
déterminants 
Robusta Arabica Toutes régions de production caféière  
1.2.2 Caractérisation 
socioéconomique des SAF 
Cacaoyer  Région de l’Est ; Région du Littoral ; Région du Sud-Ouest  
Robusta  
Région du Littoral ; Région de l’Ouest ; Région de l’Est ; 
Région du Centre 
 
Arabica  Région de l’Ouest ; Région du Nord-Ouest  
 
 
 
Commentaires : nous recommandons que les parcelles qui correspondent à l’activité 1.1 soient incluses dans les échantillons 1.2.2 et que les scientifiques 
en charge des activités 1.1 et 1.2.2  s’accordent dès le début sur l’échantillonnage. Les activités de caractérisation seront menées dans des modules de stage 
groupés en un an (un agroécologique, un socioéconomique), totalisant 18 stages :  
 6 mois de préparation des stages et des stagiaires (cours théoriques, choix des échantillons, élaboration des protocoles) entre chercheurs et 
enseignants. Beaucoup de coordination sera nécessaire. 
 6 mois de stage dans toutes les régions et cultures en même temps, avec une animation commune (programme de visites conjointes chercheurs et 
enseignants, ateliers entre les étudiants à Yaoundé pendant les stages, …). 
Cette activité pourrait être menée avec le Cresa (université de Dschang).  
•
•
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Activités Culture 
Année 1 Année 2 Année 3 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
3.1. Effet des espèces 
d’ombrage sur les conditions 
micro météo, physiologiques et 
sur la propagation des 
bioagresseurs (processus) 
Cacaoyer Essais en conditions paysannes 
Robusta Essais en conditions paysannes 
Arabica Essais en conditions paysannes 
3.2. Diagnostic sanitaire sur 
maladies émergentes 
(dieback, etc.) 
Cacaoyer Enquêtes préliminaires sur incidences et causes biotiques et abiotiques (échantillonnage, identification) 
3.3. Elaboration et test de 
programmes de contrôle des 
bioagresseurs fondés sur les 
connaissances produites dans 
3.1. 
Cacaoyer Essais au laboratoire et en conditions paysannes 
Robusta Essais au laboratoire et en conditions paysannes 
Arabica Essais au laboratoire et en conditions paysannes 
 
 
 
Commentaire : ces activités sont également faites en partie par d’autres projets (Coraf, AFS4food, Safsé). 
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Activités Culture 
Année 1 Année 2 Année 3 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
2.1.1. Etude des filières 
semencières 
Toutes cultures 
Identification des acteurs et fonctionnement de la filière 
semencière. Proposition de prospective en fonction de ce 
qui fonctionne dans d’autres filières / autres pays 
 
2.1.2. Etude des possibilités de 
contrôle de qualité des 
matériels génétiques produits 
par la filière semencière 
Toutes cultures  
Centré en particulier sur le développement possible d’outils 
de contrôle 
 
2.1.3. Tests pour la 
redensification des parcelles 
Cacaoyer 
 
Tests de technologies pour la redensification des parcelles 
Préparation pour une étude de comparaison des techniques de redensification avec l’extension des cacaoyères 
2.2.1. Atelier pour 
l’identification et le choix des 
innovations paysannes à tester 
Toutes cultures 
Tenue de 
l’atelier 
 
2.2.2. Evaluation participative 
de SAF améliorés 
Cacaoyer Idem activité 1 + Sud (Djoum), Est (Messamena), Centre (Bokito, Awae, obala) 
Robusta 
 
Idem activité 1 (innovations paysannes) 
Arabica Idem activité 1 (innovations en station) 
Cacaoyer Etude d’impact des parcelles du projet Reparac 
 
 
 
Commentaires : avant de proposer des activités de redensification, etc. dans la filière café (Robusta +Arabica) il faut connaitre la réalité et les déterminants 
de l’évolution de la production. Il est particulièrement important de réaliser ces activités sur cacao en coordination avec les autres projets, en particulier 
AFS4food et Tradeoffs in Cocoa. La préparation pour une étude de comparaison des techniques de redensification avec l’extension des cacaoyères 
permettra de mettre en place un dispositif pour une évaluation postérieure (après 7-8 ans de suivi) et devrait produire des éléments très pertinents pour la 
prise de décision autour de la possibilité de promouvoir des technologies d’intensification plutôt que d’extensification de la culture cacaoyère. 
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Activités Culture 
Année 1 Année 2 Année 3 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
2.3. Amélioration de la 
durabilité des SAF par la 
diversification végétale 
Toutes cultures 
Inventaire et validation des connaissances locales sur les essences d’intérêt 
Mesure de l’effet des arbres sur la qualité des sols et le recyclage des nutriments (en relation avec autres travaux hors 
SAF sur le traçage des nutriments) 
Domestication d’espèces locales (en collaboration avec l’ICRAF) 
Caféier Etude sur l’opportunité d’introduction d’Arabusta 
2.4. Formation et transfert des 
technologies et des 
innovations aux planteurs 
Toutes cultures 
Mise en place et fonctionnement d’une cellule de coordination avec les autres projets 
Organisation de journées portes ouvertes 
Formation de formateurs en relation avec Afop et avec les organisations de producteurs les plus appropriées (Planopac, 
ou ANPCC, Conaprocam ou Conacfa) 
 
 
 
Commentaires : il serait en particulier bienvenu de mieux répartir le budget entre les composantes 1, 2 et 3, en diminuant l’allocation de la composante 2 
pour renforcer les composantes 1 et 3. 
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6. CONCLUSIONS 
Les filières café et cacao au Cameroun passent par une étape difficile, du fait de prix 
internationaux bas, de filières peu organisées, en particulier à leur base, et d’un 
vieillissement général des plantations. Ces facteurs se conjuguent en une sorte de cercle 
vicieux duquel il n’est pas aisé de se dégager. La recherche agronomique a un rôle très 
important à jouer en ces moments difficiles, et ce projet de recherche soutenu par le C2D 
peut venir à point nommé.  
 
Les ressources de ce projet C2D sont certes bienvenues, mais elles restent très modestes 
au regard des défis à relever. Il est donc très important d’éviter d’éparpiller les ressources 
vers des activités de développement pour lesquelles les équipes qui mèneront ce projet ne 
sont pas efficientes ; d’autres structures de l’état, ou des organisations non 
gouvernementales sont mieux équipées.  
 
Ces ressources doivent être mobilisées très rapidement, dans un laps de temps que nous 
estimons à deux ans. Ceci est particulièrement court pour un projet de recherche, qui, pour 
produire des informations nouvelles et bien établies, a généralement des pas de temps 
supérieurs : de quatre ans ou plus. Il convient donc de respecter un équilibre délicat entre 
des tâches faciles à mener, qui donneront des résultats intéressants et opposables au 
moment de la conclusion de ce projet, et des tâches de plus longue haleine et de plus 
grandes ambitions, mais pour lesquelles seules les bases pourront être posées dans le 
cadre de ce projet. Plus les tâches sont longues et ambitieuses, plus il est important de les 
démarrer au plus vite. Pour terminer ces tâches, il faudra s’appuyer sur les programmes de 
l’Irad, appuyés par les unités du Cirad et d’autres partenaires dans le cadre du PCP 
agroforesterie renouvelé récemment. Nous avons essayé dans ce rapport et dans les 
nouvelles propositions de combiner ces deux types de tâches.  
 
Enfin, nous devons insister, comme nous l’avons fait tout au long de ce rapport, sur 
l’opportunité que nous devons saisir de rapprocher la recherche de l’enseignement. Cet 
enseignement passe bien sûr par l’encadrement d’étudiants (qui peuvent aussi être de 
jeunes chercheurs), mais le rapprochement devrait aller au-delà. Nous avons fait une 
proposition dans ce domaine, mais nous pensons qu’il faut continuer à tenter ce 
rapprochement dans toutes les activités de ce projet. Le surcroit de connaissances que 
laissera ce projet sera sans doute moins important que ce qu’il pourra apporter en termes de 
compétences bien formées.  
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8. ANNEXES 
 
 
 
1. Termes de référence de la mission. 
2. Calendrier de la mission.  
3. Liste des personnes rencontrées. 
4. Liste des abréviations. 
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Annexe 1. Termes de références de la mission 
Date : mardi 9 avril 2012. 
Participants : Lucien Bidzanga (Irad), Patrick Jagoret (Cirad), Stéphane Saj (Cirad), Vérane 
PAGANI (Cirad). 
Ordre du jour : définition des termes de références de la mission d’appui au projet 
« agroforesterie » menée conjointement par Bruno Rapidel et  Marie-Louise Avana. 
 
Présentation du projet « Agroforesterie » 
Suite à la réunion de concertation de novembre 2012, des modifications ont été apportées 
au projet C2D « Agroforesterie ». Le rapport finalisé du projet a été présenté au comité 
scientifique du C2D-PAR qui a émis un avis favorable.  Le comité de pilotage a par la suite 
validé le projet. Une convention pour sa mise en œuvre doit être signée prochainement. 
D’autre part, des responsables seront nommés pour chaque composante afin d’encadrer et 
de définir au mieux les protocoles prévus pour chaque activité. 
 
Problématique : faibles performances des composantes principales attribuées : 
 Au vieillissement des vergers. 
 A la qualité du matériel végétal. 
 Au contrôle de la forte pression parasitaire. 
 
Enjeu : recherche appliquée pour l’intensification écologique et la régulation biologique des 
bioagresseurs en vue de l’amélioration des performances de ces systèmes. 
 
Titre : contribution à l’amélioration des performances des systèmes agroforestiers à base de 
cacaoyers et caféiers du grand Sud Cameroun. 
 
Objectif global : élaborer des outils qui permettent l’amélioration des performances des 
systèmes agroforestiers (SAF) à base de cacaoyers et de caféiers en proposant des 
solutions techniques économiquement viables. 
 
Composante 1 : acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement agroécologique et 
socioéconomique des SAF. 
Activité 1.1 : effectuer la caractérisation agroécologique des SAF. 
Activité 1.2 : effectuer la caractérisation socioéconomique des SAF. 
 
Composante 2 : identifier de manière participative des technologies innovantes en termes 
de diversification et de structuration des différentes composantes pour améliorer les 
performances des SAF. 
Activité 2.1 : régénérer des vieilles plantations dans les bassins de production. 
Activité 2.2 : évaluer de manière participative les SAF améliorés. 
Activité 2.3 : améliorer la durabilité et la compétitivité des SAF par la diversification végétale, 
notamment l’introduction des essences d’intérêts écologique et économique. 
Activité 2.4 : former et transférer les innovations développées aux planteurs. 
 
Composante 3 : Mettre au point des méthodes de lutte intégrée contre les bioagresseurs. 
Activité 3.1 : gestion de l’ombrage en relation avec l’apport de la matière organique et autres 
attributs des essences associées sur la fertilité des sols, et la conservation  de la biodiversité 
au sein des SAF. 
Activité 3.2 : identifier, caractériser et développer des méthodes de lutte contre les 
bioagresseurs et autre maladies émergentes notamment le « die back » en collaboration 
avec les laboratoires du Cirad à Montpellier. 
•
•
•
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Définition des termes de références (TDR) de la mission 
 
Objectif global de la mission d’appui : aider à la mise en œuvre du projet C2D 
« Agroforesterie ». 
 
Préparation en amont de la mission : 
 Envoi de documents bibliographiques concernant les SAF au Cameroun aux deux 
experts. 
 Envoi, de la part des experts, d’une note de lecture comportant leurs remarques, 
commentaires et questions sur le projet (environ une semaine avant la mission). 
 
Calendrier prévisionnel de la mission : 
 
JOUR ACTIVITES 
Lundi 10 Juin 
Matin 
 
 Réunion de présentation à 
l’Irad avec l’ensemble de 
l’équipe du projet. 
 Echange sur les premières 
remarques faites par les 
experts sur le projet. 
 
Après-midi 
 
Rencontre de partenaires impliqués 
dans des projets portant sur des 
thématiques similaires. 
Mardi 11 Juin 
Journée entière 
 
Sortie de terrain – visite de systèmes complexes de cacaoyers à 
Ngomendzap : 
 Rencontre des planteurs. 
 Rencontre de la Fuprocam (Fédération des unions de 
producteurs de cacao du Mbam). 
 
Mercredi 12 
Juin 
Matin 
 
Sortie de terrain – visite de caféières 
à Ngat (parcelles traditionnelles et 
innovantes) – rencontre des 
planteurs. 
 
Après-midi 
 
Débriefing des sorties de terrain – 
restitution des observations. 
Jeudi 13 Juin 
Journée entière 
 
Réunions de travail par composante du projet.  
Groupes de travail composés des différents chercheurs impliqués dans 
chaque composante. 
 
Vendredi 14 
Juin 
Matin 
 
Préparation de la réunion de 
restitution. 
Après-midi 
 
Réunion de restitution des principales 
observations et conclusions de la 
mission. 
 
 
•
•
•
•
•
•
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Annexe 2. Calendrier de la mission 
 
Jour Activités 
Lundi 10 
Juin 
Matin 
 
 Réunion de présentation à 
l’Irad avec l’ensemble de 
l’équipe du projet. 
 
 Echange sur les premières 
remarques faites par les 
experts sur le projet 
(Irad : salle des Actes). 
Après-midi 
 
14h : Fodecc (Dr. Nyasse Salomon, 
coordonnateur Fodecc, contact : 77 39 
67 59, lieu de résidence : Irad 
Nkolbisson) 
 
16h : Planopac (Mr. Ndedi Bau Akama, 
président de la Planopac, contacts : 79 
54 714 7/99 36 44 07, Irad Nkolbisson) 
 
18h: AFS4food (Olivier Sounigo) 
(Cirad) 
 
Mardi 11 
Juin 
Journée entière 
 
 Sortie de terrain – visite de caféières à Ngat (parcelles 
traditionnelles et innovantes) – rencontre des planteurs. 
 
 Rencontre avec Isabelle Michel, Projet Safsé, Cirad. 
 
Mercredi 12 
Juin 
Journée entière 
 
Sortie de terrain – visite de systèmes complexes de cacaoyers à Ngomendzap : 
Rencontre des planteurs et d’observateurs de l’Irad. 
 
Jeudi 13 
Juin 
Journée entière 
 
Réunion de travail avec les chercheurs du projet (Irad et Cirad) - travail de 
reformulation par composante du projet. 
(Irad : salle des Actes). 
 
Vendredi 14 
Juin 
Matin 
 
Préparation de la réunion de 
restitution. 
Après-midi 
 
Réunion de restitution des principales 
observations et conclusions de la mission 
(Irad : salle DRS) 
 
 
 
 
 
  
•
•
•
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Annexe 3. Liste des personnes rencontrées durant la 
mission 
 
Agoume, Victor,  pédologue, Irad. 
Begoude, Didier, phytopathologiste, Irad;  
Bidzanga, Lucien, agroforestier, coordonnateur projet C2D « Agroforesterie », Irad;  
Birang, A Madong,  fertilité des sols, Irad; 
Bomba Mathieu, cacaoculteur à Ngomendzap; 
Bourgoing, Raymond, agronome, Cirad;  
Chirat, Guillaume, agronome, Cirad; 
Dang, A’ Koro, trésorier Planopac Centre (et producteur de cacao);  
Dibog, Luc, entomologiste, Irad;  
Fotsing, Bertrand, agroforestier et socioéconomiste, Irad; 
Efombang, Bruno, sélectionneur cacao, Irad;  
Lafaye de Micheaux, Marin, épidémiologiste, stagiaire, Cirad / Irad; 
Bella Manga, pathologiste fruits, Irad; 
Mboua, Jean Claude, agroécologue, Irad;  
Mfegue, Virginie Cressence, phytopathologiste, Irad;  
Motisi, Natacha, phytopathologiste, Cirad;  
Mouen Bedimo, Joseph, phytopathologiste, DGA Irad;  
Ndedi, Bau Akama, président national Planopac (et président d’une coopérative café cacao); 
Nyasse, Salomon, phytopathologiste cacao, coordonnateur Fodecc, Irad; 
Pagani, Vérane, Cirad /C2D ;  
Saj, Stéphane, agronome, Cirad; 
Somba Cosmas, cacaoculteur à Ngomendzap et membre de la Furpocam; 
Sounigo, Olivier, sélectionneur cacao, Cirad. 
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Annexe 4. Liste des abréviations 
 
ACEFA = Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales 
AFOP =  Appui à la formation professionnelle  
AFS(4fOOD) = Agroforestry Systems 
ANPCC = Association nationale des producteur de cacao et café  
CGIAR = Consultative Group on International Agricultural Research 
C2D-PAR = Contrat franco-camerounais de Désendettement et de Développement –
Programme d’Appui à la Recherche 
CIRAD = Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement  
CONAPROCAM =  Confédération nationale des producteurs de cacao du Cameroun 
CRP = CGIAR Research Program 
DGA = Directeur général adjoint 
Dr. = Docteur 
CORAF= Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles 
CRESA Forêt-Bois= Centre régional d’enseignement spécialisé en agriculture forêt-bois  
FODECC = Fonds pour le développement des filières cacao et café 
FUPROCAM= Fédération des unions de producteurs de cacao du Nyong et So’o 
ICRAF = World Agroforestery Center 
IITA = Institut international de l’agriculture tropicale 
IRAD = Institut de recherche agricole pour le développement 
MINADER= Ministère de l’agriculture et du développement rural 
MINRESI= Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation 
OP = Organisation de producteurs 
PLANOPAC = Plateforme nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales 
du Cameroun 
REPARAC= Renforcement des partenariats dans la recherche agronomique au Cameroun 
SAF= Système agroforestier 
SAFSE= Services écosystémiques fournis par les systèmes agroforestiers 
STCP = Sustainable Tree Crop Program 
TDR= Termes de références 
 
 
 
 
 
